

Datum: 20.12.2022
Telefon: 0 233-60387
Telefax: 0 233-989 60387
Herr Mattheas
harald.mattheas@muenchen.de

Baureferat
Gartenbau
Planung und Neubau
Planungsbezirk Ost
Bau-G11

Prinz-Eugen-Park **Neubau öffentliche Grünfläche**

Info an die GeQo zum Jahresende 2022

Gesamt:

Wie in der letzten Anliegerinformation mitgeteilt, werden die Arbeiten an der öffentlichen Grünfläche Prinz-Eugen-Park zum Jahresende 2022 im wesentlichen abgeschlossen. Alle Wege und Spieleinrichtungen stehen spätestens ab 21.12.22 offen, die Ausstattungen sind größtenteils eingebaut.

Der noch nicht belastbare Teil der Vegetationsflächen aus Wiesen und Rasen wurde / wird bis zum o. g. Termin mit Pfosten und Kokosstrick abgegrenzt. Diese Abgrenzungen bleiben bis zum Frühjahr 2023 bestehen, um die Flächen zu schonen. Die restlichen Baumpflanzungen sind oder werden nahezu vollständig fertiggestellt, auch in den Bereichen Biberburg und Wasserspielplatz.

Restliche Arbeiten werden dann bis zum Frühjahr 2023 abgeschlossen.

Die Abnahme des Anwuchserfolges der gepflanzten Bäume und der Vegetationsflächen erfolgt regulär im Juni 2023.

Im einzelnen:

Offen stehen somit zum o. g. Termin die **Spielbereiche**

- im Norden: Spinnennetzspiel und Bucheckernspiel
- in der Grünen Mitte: Biberburg und Wasserspielplatz (*Wasserbetrieb am Wasserspielplatz ab Frühjahr 2023*)

Bei den **Sportterrassen** im Süden (BA 3) stehen ab dem 21.12.22 folgende Bereiche offen:

- Multifeld mit Ballfangzaun und Streetball (Fußballtore werden am 20.12. eingebaut)
- Kletterfelsen (momentan noch in Arbeit)
- Boulebereich
- Jugendunterstand-Container

Nicht fertiggestellt wurden zum Jahresende die Bereiche:

- Calisthenics (Lieferprobleme bei den Stangen)
- Parkour (Lieferprobleme bei den Stangen, zu kalte Temperaturen für den Einbau der falldämpfenden Unterlage aus Kunststoff)

Bei den **Ausstattungen** sind oder werden rechtzeitig fertig:

- Bänke (grau, Modell Tiefbau)

- Sitz-Tisch-Kombinationen (Typ Vestre) in den Fugen im Norden (Bauabschnitt 1)
- Papierkörbe
- Grünanlagenschilder
- Hundkotbeutelspender

Nicht fertiggestellt wurden zum Jahresende folgende Ausstattungen:

(→ *Fertigstellung Frühjahr 2023*)

- Boomerang-Bänke in der Grünen Mitte (Lieferprobleme Holz)
- Holzdecks im Südflügel (Lieferprobleme Holz)
- Holz-Liegen am Hügel West im Südflügel (Lieferprobleme Holz)
- Sitz-Tisch-Kombinationen (Typ Vestre) in den Fugen der Grünen Mitte (Lieferprobleme)
- Linierungen auf Asphaltflächen im Südflügel

Sonstiges:

Letzte Bauzäune werden unmittelbar vor Öffnung am 19.-21.12.22 abgebaut.

Einige abgesperrte Bereiche der Böschungen in den Vegetationsflächen wurden bereits trotz Absperrungen durch Kinder mit Schlitten oder „Rutscher!“ befahren.

Das Baureferat Gartenbau bittet die Anwohnerinnen und Anwohner, die provisorischen Absperrungen zu respektieren und damit die Grünflächen zu schonen, um unnötige Kosten und Verzögerungen in der Entwicklung der Wiesen- und Rasenflächen zu vermeiden.

Die Projektleitung des Baureferates Gartenbau wünscht allen Anwohnerinnen und Anwohnern erholsame Feiertage und viel Spaß bei der Nutzung der ab sofort offenen Wege und Einrichtungen.

Da bereits Anfragen aus der Anwohnerschaft zum Jugendunterstand-Container kamen möchten wir im Newsletter der GeQo auch noch generell zum Jugendunterstand informieren:

*In den bisher bekannten Plänen aus den Bürgerinformationsveranstaltungen ist der Jugendunterstand Container nicht dargestellt. Das liegt daran, dass der Unterstand 2022 nachträglich in die Planung aufgenommen wurde. Der Unterstand ist in Lage und Ausführung das Ergebnis eines Abstimmungs- und Planungsprozesses in Abstimmung mit Vertreter*innen des BA13 und der GeQo, die bei einem Ortstermin am 22.02.2022 zur Vorstellung der Ausführungsplanung des Südflügels, insbesondere des Farb- und Ausstattungskonzeptes den Wunsch nach einem Jugendunterstand im Prinz-Eugen-Park bzw. Südflügel geäußert haben.*

Die derzeitige Ausführung des Containers umfasst den Grundausbau und die grundsätzliche Farbgestaltung im Sinne des Farbkonzepts im Südflügel/ der Sportterrassen.

Die weitere Gestaltung (wie beispielsweise ein Schriftzug, Graffiti oder eine Eingrünung/ flächige Begrünung) des Jugendunterstand-Containers haben wir zur Partizipation an den AK Jugend des Quartiers gegeben. Dieser wird voraussichtlich im Januar 2023 erste Ideen und Gedanken formulieren und mit uns hinsichtlich Realisierbarkeit und Umsetzung abstimmen.

D.h. es wird noch Veränderungen am Container geben und wir sind gespannt welche Vorschläge seitens AK Jugend kommen werden.

Im Frühjahr 2023 werden noch die restlichen Baumpflanzungen (generell Straßenbäume sowie Bäume entlang des Grünstreifens Jörg-Hube-Straße) stattfinden, d.h. zwischen Unterstand und Container kommen noch Baumpflanzungen und somit mehr Eingrünung.